

График завершения строительства

ДОМ	НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА	ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА	ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	СТАРТ ВЫДАЧИ КЛЮЧЕЙ
-----	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	------------------------

ЖК «Митино 02»

Жилой дом №6	Август 2018	Декабрь 2018	Апрель 2019	Апрель 2019
Жилой дом №7	Ноябрь 2018	Август 2020	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
Жилой дом №8	Декабрь 2018	Июль 2020	Август 2020	Сентябрь 2020
Жилой дом №9	Апрель 2019	Ноябрь 2020	Декабрь 2020	Январь 2021
Жилой дом №10	Апрель 2019	Июнь 2020	Июль 2020	Август 2020
Жилой дом №11 к.1	Апрель 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Январь 2020
Жилой дом №11 к.2	Апрель 2019	Ноябрь 2019	Декабрь 2019	Январь 2020
Жилой дом №13	Апрель 2019	Март 2020	Апрель 2020	Май 2020
Жилой дом №14	Апрель 2019	Июнь 2020	Июль 2020	Август 2020

ЖК «Лесобережный»

Жилой дом №2	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №3	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №4	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №5	Март 2019	Февраль 2021	Март 2021	Март 2021
Жилой дом №6	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №8	Апрель 2019	Март 2021	Апрель 2021	Апрель 2021
Жилой дом №11	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Жилой дом №14	Апрель 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Жилой дом №15	Март 2019	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021
Жилой дом №18	Ноябрь 2018	Декабрь 2020	Январь 2021	Январь 2021

Пролито, продумероново
и скрешено печатло
4 (четрех) листов

